

**ITALTOM s.r.l.**  
**Via Farnesiana n° 5 – PIACENZA**

**Procedimento unico Art. 53 L.R. 24/2017**  
**NUOVO PIAZZALE di STOCCAGGIO**  
**in ARGENTA – Via Antonio Dalle Vacche n° 3**

**CRONOPROGRAMMA**

PROGETTISTI: Dott. Arch. Benito DODI  
Via Verdi n° 13 – 29121 PIACENZA  
Telefono : 0523 / 385043

Geom. Gianluca CAPRA  
Via Pietro Giordani n° 15 - 29121 PIACENZA  
Telefono : 0523 / 337610

Piacenza li maggio 2024

IL TECNICO

ALLEGATO **017**

## CRONOPROGRAMMA DI MASSIMA DEI LAVORI

Settimane	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
<b>FASI LAVORATIVE</b>																							
Allestimento cantiere	█																						
Verifiche e tracciamenti		█																					
Realizzazione recinzioni			█	█																			
Scavo di sbancamento				█	█	█	█																
Inghiaimento					█	█	█	█	█														
Posa condotti e pozzetti fognature								█	█	█	█												
Posa pozzetto di rilancio											█	█											
Scavo vasca di laminazione												█	█	█									
Fondazione armata vasca laminazione													█	█	█								
Posa condotti e pozzetti elettrici														█	█	█							
Posa tubazioni e pozzetti acqua															█	█	█						
Montaggio vasca di laminazione																	█	█	█				
Posa tubazioni rilancio e scarico vasca																		█	█	█			
Posa stabilizzato per piazzale																				█	█	█	
Esecuzione di asfalti																					█	█	█
Smantellamento cantiere																							█

Piacenza 10 maggio 2024

I tecnici